

**План мероприятий («дорожная карта») внедрения целевой модели наставничества в МКОУ «Гебинская СОШ им Абакарова Г.А.»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	<b>Подготовка условий для запуска программы наставничества</b>		
1.1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Сентябрь 2022	Исучева П.А. ИО директора
1.2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам директора по УВР
1.3	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам директора по УВР
1.4	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам директора по УВР
2	<b>Формирование базы наставляемых</b>		
2.1	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам. директора по УВР
2.2	Сбор дополнительной информации о запросах, наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь 2022	психолог
2.3	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам. директора по УВР
3	<b>Формирование базы наставников</b>		
3.1	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам. директора по УВР

3.2	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2022	психолог
3.3	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам. директора по УВР
3.4	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам. директора по УВР
4	<b>Отбор и обучение наставников</b>		
4.1	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2022	психолог
4.2	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам. директора по УВР
4.3	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам. директора по УВР
4.4	Обучение наставников	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам. директора по УВР
5	<b>Формирование наставнических пар и групп</b>		
5.1	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Октябрь 2022	Исучева П.А. зам. директора по УВР
5.2	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Сентябрь 2022	психолог
5.3	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Сентябрь 2022	Исучева П.А. зам. директора по УВР

5.4	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь 2022	Исуева П.А. за директора по УВР
6	<b>Организация работы наставнических пар или групп</b>		
6.1	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Октябрь 2022	Исуева П.А. за директора по УВР
6.2	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022	Исуева П.А. за директора по УВР
6.3	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Октябрь 2022	Исуева П.А. за директора по УВР
6.4	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Октябрь – апрель 2023	Исуева П.А. за директора по УВР
6.5	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Апрель 2023	Исуева П.А. за директора по УВР
6.6	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Апрель 2023	Исуева П.А. за директора по УВР
6.7	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2023	Исуева П.А. за директора по УВР
6.8	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2023	Исуева П.А. за директора по УВР
7	<b>Завершение наставничества</b>		
7.1	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников		

	программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Май 2023	Исуева П.А. ИО директора
7.2	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Май 2023	Исуева П.А. зам. директора по УВР
7.3	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май 2023	Исуева П.А. зам. директора по УВР
7.4	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2023	Исуева П.А. зам. директора по УВР
7.5	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май 2023	Исуева П.А. зам. директора по УВР
7.6	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь 2023	Исуева П.А. зам. директора по УВР
7.7	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2023	Исуева П.А. зам. директора по УВР

**Перспективные результаты внедрения целевой модели наставничества (с учетом целевых показателей охвата до 2024 года)**

Охват программами обучающихся	2022		2022		2023		2024	
	Не < 20 %	чел	Не < 30 %	чел	Не < 50 %	чел	Не < 70 %	чел
Охват программами педагогических работников	20 21		202 2		2 023		2 024	
	Не < 20 %	чел	Не < 30 %	Не < 10 %	чел	Не < 20 %	чел	Не < 30 %

ИО директора МКОУ «Гебинская СОШ им Абакарова Г.А.»



Исуева П.А.